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                          Муниципальноедошкольное образовательное учреждение
                       «Детский сад «Дружба»р.п. Дергачи Саратовской области


ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
	От                2023г.	                                                                                                                    № 

О разработке ООП МДОУ 
«Детский сад «Дружба» р.п. Дергачи
в соответствии с ФГОС и ФОП ДО 
и переходе на непосредственное 
полное применение ФОП ДО

         На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" , на основании приказа Управления образования администрации Дергачевского муниципального района от 01.02.2023г № 66 «Об утверждении муниципальной дорожной карты по внедрению ФООП в дошкольных и общеобразовательных организациях Дергачевского района» и в целях привидения основной образовательной программы МДОУ «Детский сад «Дружба» р.п. Дергачи в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план- график разработки ООП ДО детского сада в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования, и организации мероприятий, связанных с её реализацией (Приложение 1).
2.Утвердить план- график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в МДОУ «Детский сад «Дружба» р.п. Дергачи (Приложение 2)
3.Рабочей группе при разработке ООП ДО детского сада:
- руководствоваться федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующими нормативно- правовыми актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- осуществлять свою деятельность по плану- графику, утвержденному настоящим приказом;
- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом- графиком.
4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


Заведующий                                        Ю.А. Гонцова 




Приложение 1 к приказу МДОУ 
«Детский сад Дружба» р.п. Дергачи
 от             2023 №  
План-график
по разработке ООП ДО детского сада в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования и организации мероприятий,  связанных с ее реализацией
	мероприятие
	срок
	исполнитель
	результат

	1.Управленчиские мероприятия

	Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП
	Не реже 1 раза в месяц
	рабочая группа, заведующий
	Протокол

	Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП
	Февраль-март
	руководитель рабочей группы и члены рабочей группы.
	Акты, справки и т.п

	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП
	Март
	члены рабочей группы, руководитель рабочей группы и инвентаризационная комиссия
	Справки, описи, заявки 

	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)
	февраль
	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы
	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

	Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП
	Январь, май и август
	Рабочая группа, заведующий
	Протоколы

	Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы
	Март – июль
	Руководитель рабочей группы, завхоз, заведующий
	Отчет

	Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования
	По необходимости
	Руководитель рабочей группы, заведующий
	Приказы

	2. Мероприятия по разработке ООП ДО

	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада
	В течение всего периода
	Рабочая группа, заведующий
	Пакет документов

	Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП
	Январь– февраль
	Рабочая группа
	Протокол заседания рабочей группы

	Рассмотреть возможность предусмотреть в ООП ДО детского сада применения федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы
	Февраль
	Рабочая группа, педагогические работники
	Протокол заседания рабочей группы

	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений
	Март–май
	Руководитель рабочей группы воспитатели
	Опросные листы, аналитическая справка

	Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП
	Март–июль
	Рабочая группа
	Проект ООП ДО детского сада

	Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета
	Август
	Члены рабочей
	Актуализированная редакция ООП ДО детского сада

	Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на педагогическом совете
	Август
	Руководитель рабочей группы
	Протокол

	Утверждение ООП ДО детского сада
	Август
	Заведующий
	приказ

	3. Методическое сопровождение

	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования
	Апрель–август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы
	Апрель–август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно развивающей работы
	Апрель–август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП
	Февраль– август
	Рабочая группа
	Рекомендации, методические материалы и т. п.

	4. Информационное обеспечение

	Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП
	Апрель, август
	Рабочая группа, воспитатели
	Протоколы

	Разместить ООП ДО на сайте детского сада
	Не позднее 31 августа
	Ответственный за сайт детского сада
	Информация на сайте






















Приложение 2 к приказу МДОУ 
«Детский сад Дружба» р.п. Дергачи
 от             2023 №  


План-график
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МДОУ «Детский сад «Дружба» р.п. Дергачи
	мероприятие
	срок
	исполнитель
	результат

	1.организационно - управленческое обеспечение

	Организовать и провести педагогические советы (семинары), посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО
	Январь, февраль, май и август
	Рабочая группа, заведующий
	Протоколы

	Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на не соответствие требованиям ФОП ДО)
	Февраль
	Заведующий, старший воспитатель
	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

	Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно -образовательной деятельности
	Август
	Руководитель рабочей группы, заведующий
	Приказ

	Издать приказы об утверждении актуализированных, в соответствии с требования, ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования
	По необходимости
	Руководитель рабочей группы, заведующий
	Приказы

	2. Нормативно- правовое обеспечение

	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП
	Январь-август
	Руководитель рабочей группы, заведующий
	Банк данных нормативно -правовых документов

	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП
	Январь-август
	Руководитель рабочей группы, Заведующий, Рабочая группа
	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП

	Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО
	Январь-август 
	Руководитель рабочей группы, заведующий
	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

	Внести изменения в программу развития образовательной организации
	Январь-август
	заведующий
	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации

	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)
	Январь-август
	заведующий
	Устав образовательной организации

	Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности
	Август
	Руководитель рабочей группы, заведующий
	Приказ

	3. Кадровое обеспечение

	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов
	Март–май
	Руководитель рабочей группы
	Аналитическая справка

	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО
	Март
	Рабочая группа
	Справка, график повышения квалификации

	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО
	Апрель –май
	Рабочая группа
	Опросные листы или отчет

	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО
	Апрель– июнь
	Руководитель рабочей группы и заведующий
	Приказ, документы о повышении квалификации

	4. Методическое обеспечение

	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования
	Апрель–август
	Члены рабочей группы
	Методические материалы

	
	
	
	

	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы
	Апрель–август 
	Члены рабочей группы
	Методические материалы

	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы
	Апрель–август
	Члены рабочей группы
	Методические материалы

	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО
	Февраль– август
	Руководитель рабочей группы
	Рекомендации, методические материалы и т. п

	5. Информационное обеспечение

	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО
	Апрель, август
	Члены рабочей группы
	Протоколы

	Размещение актуальной информации о подготовке к реализации ФОП ДО на информационных стендах, детского сада, информационном пространстве (сайте, социальных сетях)
	Февраль– август
	Руководитель рабочей группы
	Информация

	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада
	До 1 сентября
	Руководитель рабочей группы
	Информация на сайте

	6. Материально-техническое обеспечение

	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФАОП ДО
	февраль- апрель
	зам. заведующего по АХР,
Ст.воспитатель рабочая группа,
	План-график обновления образовательной среды (в т.ч. оснащенности РППС и УМК) ДОУ в
соответствии с
требованиями ФАОП ДО

	Обеспечение обновления образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФАОП ДО.
	поэтапно
	Заведующий, Ст.воспитатель рабочая группа,
педагогические работники
	Наличие заключенных договоров для осуществления поэтапного обновления образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями 
ФАОП ДО

	Приведение МТБ в соответствие требованиям ФАОП ДО, действующим СанПиН и
противопожарным нормам, нормам ОТ
работников ДОУ
	поэтапно
	Заведующий,
зам. заведующего по АХЧ
	Наличие заключенных договоров
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O paspa6orke OOII MJIOY

«/lerexnii canx «/Ipyx6a» p.n. [lepraun
B coorBercTBHH ¢ ®T'OC u ®OII 1O
H 11epexo/ie Ha HEeMmoCPeACTBEHHO0e
noanoe npaumenenne ®OII 1O

Ha ocnosanuu cratsy 28 MenepanbHoro 3akona ot 29.12.2012 Ne 273- ®3 «O6
o6pasosanuu B Poccuiickoii Penepannmn», degepansroro sakona ot 24.09.2022 Ne 371-03 «O
BHECEHHU n3MeHeHui B Dejepabhblii 3akon "O6 o6pasoanun B Poccniickoit denepanyn” 1
cratbio 1 Penepanbroro 3akona "O6 06s3aTenbHBIX TpeGoBaHMAX B PoccHiickoit Denepaunn" ,
Ha OCHOBAHHMH NPHUKa3a YIPaBIeHNs 00pa3oBaHus aAMHHUCTPAuH JleprayeBCKoro
MyHHIUHATBHOTO paiiona ot 01.02.2023r Ne 66 «O6 yTBepskAeHHU MYHUIUIATEHON TOPOKHOK
kap1l 110 BHeAperni0 POOIT B 1OUIKOMBHBIX H 06IIE00pa30BaTENEHEIX OPraHH3aIHIX
JlepraueBCKOro paifonay H B IeNsX IPHBHACHHS OCHOBHOM 06pa3oBaTeIbHOL nporpammel MJIOY
«[lerckuit can «JIpyx6a» p.i. Jlepraun B cOOTBETCTBHE ¢ (enepanbHoii 06pa3oBaTeNBHOI
[pPOrpamMMoii IOMIKOJIBHOro 06pa3oBanus,

IPUKA3BIBAIO:

1.YBepauth mman- rpapuk paspadotku OOIT JJO 1eTCkoro caga B cOOTBETCTBHH C
(benepanLHuM TOCY1apCTBEHHBIM 06p83033T8IH>HBIM CTaH1apTOM JIOLIKOJIEHOIO oﬁpasorzal—lm{ u
(enepanbHoit 06pasoBaTeIbHO IPOrPaMMON JOMIKOIEHOrO 06pa3oBaHus, 1 OpraHU3anuu
MEpONpPUSTHH, CBA3aHHBIX ¢ e¢ peamusauneii (Tlpunosxenue 1).

2.YTBep/WTS MaH- rpa K 1O NEPEXOY K OCYIIECTBICHHIO 00pa3oBaTeIbHOI AESTENBHOCTH C
HEIOCPEACTBEHHBIM MOIHBIM IIPUMEHEHHEM (e/lepaibHol 06pa3oBaTe/IbHON IPOrpaMMbl
nomKobHOro obpasosanus 8 MIIOV «Jlerckuii can «/Ipyx6a» p.i. Jlepraun (TTpunoxenue 2)
3.PaGoueii rpymme npu paspaGotke OOIT JIO metckoro caza:

- PYKOBOJICTBOBAThCS (heiepatbHBIM IOCYIaPCTBEHHBIM 0GPA30BATENbHBIM CTAHIAPTOM
JIOIIKOJIBHOrO 00pa3soBaHust i (eepansHoll 06pa3oBaTe bHOM MPOrpaMMOil HOUIKOIEHOTO
00pa3soBanns, ACHCTBYIONIMMI HOPMATHBHO- IIPABOBBIMH AKTAMH, Pa3bsICHEHISIMH
Munncrepersa npocsererns PO, opraos rocynapcTBeHHOI BIacTH cy6nextoB P® u MectHOrO
camoymnpasjieHus B cdepe 0OpazoBanus;

- OCYIICCTBIISTE CBOKO IEATEIBHOCTD 110 IUIaHY- TpauKy, yTBEPIKIACHHOMY HACTOSIITHM
TIPHKA30M;

- PELIaTe HHBIC BONPOCEL, HE YPETyTMPOBAHHbIC HACTOSIIMM MPHKA30M H IIAHOM- rpaduKkoM.

4. KOHTpOIIb HCIIOIHEHHs HACTOSIIIETO TIPUKA3a OCTABIISIO 3a COOOI.
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